

ETAPA	FASE	Etapa Preparação															
		Jan/2005	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan/2006	Fev	Mar	
G – Diretrizes, Metas e Programas	Elaboração de Estudos Propositivos																
	Proposição de Diretrizes, Metas e Programas do PNRH																
	Consolidação das Diretrizes, Metas e Programas																

Etapa H - Lançamentos do PNRH

A aprovação do PNRH pelo CNRH deverá encerrar as etapas de construção do Plano. As etapas que seguem compreendem o lançamento do PNRH, análises complementares e estudos para o acompanhamento e avaliação.

ETAPA	FASE	Etapa Preparação															
		Jan/2005	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan/2006	Fev	Mar	
H – Lançamento do PNRH	Preparação dos Volumes para o Lançamento																
	Lançamento do PNRH																

Etapa I - Análises do Rebatimento das Proposições do PNRH nas Regiões Hidrográficas

A finalização dos cenários do PNRH deverá permitir uma ampla visão nacional sobre a Água nas 12 Regiões Hidrográficas Brasileiras. O acúmulo de informações e debates do processo de elaboração do PNRH deverão ser retornadas às Regiões Hidrográficas. Ademais, deverão ser desenvolvidos estudos visando elaborar as Visões Regionais de Recursos Hídricos. Esses estudos deverão possuir em seu escopo uma análise do reflexo do cenário pactuado no âmbito do CNRH em cada uma das 12 Regiões Hidrográficas Brasileiras.